
 

HARMONOGRAM ZADAŃ 

na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej  

w Starostwie Powiatowym w Krośnie na lata 2021-2022 zgodnie z art. 6 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 19 lipca  

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

Lp.  Zadanie   Realizujący zadanie  Rodzaj dostępności   Termin 

realizacji  

1. Przebudowa parkingu przy siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

architektoniczna  

 

 

Do dnia 

30.06.2022 r. 

 

2. Kontrastowe oznaczenie drzwi zewnętrznych 

wykonanych z przezroczystych materiałów 

budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy 

ul. Bieszczadzkiej 1. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności,  

Dostępność 

architektoniczna  

 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania. 

 



3. Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach 

budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie przy 

ul. Bieszczadzkiej 1. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności,  

Dostępność 

architektoniczna  

 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania  

4. Montaż poręczy przyschodowej w budynku 

Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. 

Bieszczadzkiej 1. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

architektoniczna  

 

 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

5. Zakup krzesła ewakuacyjnego i dostosowanie 

procedur ewkuacyjnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

architektoniczna  

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

6. Zakup i montaż pętli indukcyjnych w budynku 

Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. 

Bieszczadzkiej 1. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 



Koordynator ds. 

dostępności. 

na realizację 

zadania 

7. Przygotowanie zestawu materiałów w PJM o 

działalności urzędu na stronę internetową  

Starostwa Powiatowego w Krośnie  

 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

8. Zakup zestawu komputerowego oraz usługi 

tłumacza PJM on-line wraz z 

oprogramowaniem na potrzeby urzędu  

Starostwa Powiatowego w Krośnie 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

9. Zakup lup optycznych na potrzeby urzędu  

Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Referat Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 



10. Zakup tyflomap na potrzeby urzędu  Starostwa 

Powiatowego w Krośnie. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Referat Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

11. Zakup tabliczek na drzwi z napisem w języku 

brajla oraz piktogramów na potrzeby urzędu  

Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

Referat Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

12. Przygotowanie zestawu materiałów o tekście 

łatwym do czytania (ETR) o działalności urzędu 

na stronę internetową  Starostwa Powiatowego 

w Krośnie. 

Biuro Rozwoju, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 

Wydział Organizacyjno –

Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Krośnie   

Koordynator ds. 

dostępności. 

Dostępność 

informacyjno - 

komunikacyjna 

 

Do dnia 

31.12.2022 r. 

Po uzyskaniu 

środków 

zewnętrznych 

na realizację 

zadania 

 

 

           Agnieszka Prugar – Nowak  

……………………………………………………       

Koordynator ds. dostępności                


